Figure 1.1

Task	Dur	ES	EF	LS	LF	Float
Task 1	1	0	1	0	1	0
Task 2	2	1	3	1	3	0
Task 3	2	3	5	3	5	0
Task 4	2	5	7	5	7	0
Task 5	3	7	10	7	10	0
Task 6	2	10	12	10	12	0
Task 7	4	12	16	12	16	0
Task 8	5	16	21	16	21	0
Task 9	2	21	23	21	23	0
Task 10	2	23	25	23	25	0
Task 11	1	25	26	25	26	0

figure 1.2

NETWORK DIAGRAM

Network Diagram (Precedence Diagramming Method)

Task 1 (1d) → Task 2 (2d) → Task 3 (2d) → Task 4 (2d) → Task 5
(3d) → Task 6 (2d) → Task 7 (4d) → Task 8 (5d) → Task 9 (2d)
→ Task 10 (2d) → Task 11 (1d)

Critical Path: Task 1 → Task 2 → Task 3 → Task 4 → Task 5 → Task
6 → Task 7 → Task 8 → Task 9 → Task 10 → Task 11

Total Project Duration: 26 days

The network diagram below uses the Precedence Diagramming Method (PDM) with finish-to-start dependencies. All tasks lie on the critical path as there is no parallel work.